



Ufficio d'Ambito Provincia di Bergamo

Via Ermete Novelli, 11 – 24122 Bergamo Tel. 035-211419 Fax 0354179613

C.F. 95190900167

[e-mail:info@atobergamo.it](mailto:info@atobergamo.it) - info@pec.atobergamo.it - <http://www.atobergamo.it>

Determinazione conclusiva n. 12 del 20.02.2018

Oggetto: Lavori di fornitura e posa impianti meccanici Uffici dell'Autorità d'ambito in via Moretti n. 34 a Bergamo. Importo € 24.400,00 IVA compresa codice CUP G14H17001120005 codice CIG Z5020623B0. Approvazione 1° S.A.L. per lavori a tutto il 14.02.2017, liquidazione e certificato di pagamento n.1 alla società ELETTROTECNICA F.C. S.N.C. DI FUMAGALLI MASSIMO & C. via Gorizia, 23 - Treviolo (BG).

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

PREMESSO che:

- la legge regionale 21/2010, in attuazione dell'art. 2, comma 186 bis della legge 23.12.2009, n. 191, ha previsto l'attribuzione alle Provincie delle funzioni già esercitate dalle Autorità d'Ambito a decorrere dal 1 gennaio 2011;
- la Provincia di Bergamo con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 64 del 13.06.2011, ha provveduto alla costituzione dell'Azienda Speciale, nei termini previsti dall'art. 114, comma 1 del D.L.vo 267/2000, denominata "Ufficio d'ambito della Provincia di Bergamo", per l'esercizio delle funzioni in materia di Servizio Idrico Integrato, in attuazione del disposto dall'art. 1, comma 1 lett. i) della l. r. n. 21 del 27.12.2010, con decorrenza dal 1 luglio 2011;
- il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'ambito con delibera n. 1 del 27.01.2015, ha confermato all'ing. Norma Polini l'incarico di Direttore dell'Ufficio a decorrere dal 27.01.2015 e fino alla durata del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 18 dello statuto vigente dell'Azienda Speciale "Ufficio d'ambito della Provincia di Bergamo";
- il CdA con deliberazione n. 25 nella seduta del 29.11.2017, ha approvato il Bilancio di Previsione 2018, unitamente al Bilancio Pluriennale di previsione per il periodo 2018-2019-2020, ed al Piano Programma collegato;
- gli atti fondamentali dell'Azienda Speciale, devono essere approvati mediante deliberazione del Consiglio Provinciale, come previsto dall'art. 26 dello Statuto dell'Azienda Speciale;
- con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 38 del 21.12.2017, secondo quanto previsto dall'art. 114 del D.L.vo n. 267/2000, il Bilancio di Previsione 2018, ed il Bilancio Pluriennale 2018-2019-2020;

DATO ATTO che la porzione di immobile posta al secondo piano di via Moretti n. 34 a Bergamo, censito al C.E.U. al foglio 69, mappale 15749, subalterno 868, è di proprietà dell'Ufficio d'ambito della Provincia di Bergamo C.F. 95190900167;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 49 del 16.11.2017, di affidamento dei lavori di fornitura e posa di impianti meccanici società ELETTROTECNICA F.C. S.N.C. DI FUMAGALLI MASSIMO & C. via Gorizia, 23 - Treviolo (BG), per l'importo pari a € 37.791,72 IVA e oneri inclusi;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.L.vo 50/2016, l'importo dei lavori non è soggetto a contratto in forma pubblica amministrativa, ma è sottoscritto dalla società e dal Direttore dell'Ufficio d'ambito, conservato agli atti;

DATO ATTO che:

- in data 21.11.2017, è avvenuta la consegna dei lavori ed attualmente sono in avanzato corso di esecuzione;
- la D.L. ha redatto e presentato allo scrivente Ufficio in data 14.02.2018, gli atti di contabilità al 1° SAL per lavori a tutto il 14.12.2018;

ACCERTATO che dal certificato di pagamento n. 1 emesso, risulta potersi pagare alla società esecutrice dei lavori summenzionati, la somma pari a € 20.000,00 oltre IVA, al 22% per € 4.400,00 per un totale complessivo pari a € 24.400,00;

RISCONTRATO che la società risulta in regola dal punto di vista contributivo secondo quanto previsto dal D.M. 30 gennaio 2015 (G.U. n. 125 del 01/06/2015) come da certificazione agli atti, prot. INAIL 9536315 con scadenza validità fino al 16.03.2018;

VISTI:

- l'art. 36 comma 2 lettera a) del D.L.vo 50/2016;
- il D.L.vo 50/2016, implementato e coordinato con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 Codice dei contratti pubblici (in vigore dal 20 maggio 2017);
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;
- il D.L.vo 267/2000 e s.m.i. recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

ACCERTATA la propria competenza all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 107 del T.U.EE.LL. approvato con D.L.vo 267/2000;

DETERMINA

1. per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente, di approvare il 1° S.A.L. per lavori a tutto il 14.02.2018, redatto dal D.L. ai sensi dell'art. 102 commi 2 e 8 e dell'art. 111 comma 2 del D.L.vo 50/2016, per l'importo pari a € 24.400,00 (IVA



22% inclusa) alla società ELETTROTECNICA F.C. S.N.C. DI FUMAGALLI MASSIMO & C. via Gorizia, 23 - Treviolo (BG);

2. di imputare la spesa sul bilancio 2018 approvato;

3. la presente determinazione è esecutiva ai sensi dell'art. 183, comma 7 del T.U. D.L.vo 267/2000.

A) Allegati 1° S.A.L. al 14.02.2017

Il Direttore

Ing. Norma Polini

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi testo unico
D.P.R. 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e norme collegate)




ENTE APPALTANTE: UFFICIO D'AMBITO PROVINCIA DI BERGAMO

LAVORI: RIDEFINIZIONE FUNZIONALE SPAZI INTERNI DEGLI UFFICI DELL'AUTORITA' D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI BERGAMO IN VIA MORETTI 34

IMPRESA: ELETTROTECNICA F.C. s.n.c. di Fumagalli Massimo & C. di Treviolo (BG)

CERTIFICATO n° 1 per il pagamento della prima rata

CERTIFICATI SPEDITI PRECEDENTEMENTE			Visto la determina n° 49 del 16 novembre 2017 con la quale il Direttore dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Bergamo aggiudicava alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma di €. 30.676,82 + IVA (pari al 22,67 %) di sconto sul prezzo d'asta di €. 39.679,02) + oneri della sicurezza pari a €. 300,00+ IVA	
N°	DATA	IMPORTO		
			Risultando dalla contabilità fino ad oggi i seguenti conteggi:	
			AMMONTARE DEI LAVORI	
			Per lavori a corpo 1° S.A.L.	20.000,00
				20.000,00
			ONERI DELLA SICUREZZA (non soggetti a sconto) €	----
			SOMMANO €.	20.000,00
TOTALE				
			CERTIFICA	
			che ai termini dell'art. 25 del Capitolato Speciale d'Appalto si può pagare all'impresa la somma di €. 20.000,00 (Euro ventimila/00) + IVA	
			Osio Sotto, 14/02/2018	
			IL DIRETTORE DEI LAVORI Dott. Arch. Gianpietro Gualdi 	

UFFICIO D'AMBITO PROVINCIA DI BERGAMO
 Cod. amm.: udapb
 Cod. AOO: 0
 Cod. registro: 1
 Protocollo num: 0000888
 Data Protocollo: 14/02/2018