
COMUNI INTERESSATI
SEGMENTO 

IDRICO
Denominazione intervento CODICE CONSUNTIVO 2020 Previsione 2020 Previsione 2021 Previsione 2022 Previsione 2023

Anno fine 

lavori 

aggiornata

PROGETTAZIONE STATO LAVORI Progettazione Esecutiva Aggiudicazione gara Inizio Lavori Fine Lavori
IMPORTO TOTALE INTERVENTO

(Incluse quote anni precedenti)
Fonti di Finanziamento

MACRO-INDICATORE

ARERA

MISURA

 PTUA
AGGLOMERATO

Gandino Acquedotto
Realizzazione nuovo bacino idrico di stoccaggio

"Cisternone"
UNIA1NI017L01 25.694 200.000 357.092 0 0 2022 Esecutivo Lavori in corso 22/05/2020 05/03/2021 19/04/2021 30/06/2022 603.295 M2 KTM08-P3-a036 -

PALADINA Acquedotto

Risoluzione interferenza reti idriche tangenziale sud di

Bergamo da Treviolo a Paladina - Lotto 1 -Stralcio 1, tratto

2

UNIA3AA089L01 145.037 300.000 140.000 0 0 2021 Esecutivo CHIUSO 22/05/2018 17/07/2018 27/08/2018 31/12/2021 1.328.668 M4a KTM08-P3-a036 -

Mornico al Serio Depurazione
Dismissione impianto di depurazione e collettamento a

Ghisalba
UNID2NI076L01 2.188 0 975.600 600.000 0 2023 DD 49 del 27/09/2021 Progettazione in corso 31/12/2021 30/04/2022 01/06/2022 30/06/2023 1.637.671 Piano Lombardia M6 KTM01-P1-a003 AG01614101

CAPIZZONE Depurazione Trattamento TND T1 - località Caroli UNID3TA023L01 11.117 50.000 176.738 0 0 2022 Definitiva Lavori in corso 24/03/2021 19/07/2021 02/08/2021 31/03/2022 257.828 M6 KTM01-P1-b004 AG01605001

Comuni diversi - Val Serina Fognatura
Realizzazione sistema di collettamento della Valle Serina -

3° Lotto
UNIF1IE055L03 47.394 450.000 1.047.600 0 0 2021 Esecutivo CHIUSO 22/05/2020 28/10/2020 23/12/2020 31/12/2021 1.539.440 Piano Lombardia M6 KTM01-P1-a003 AG01619904

Comuni diversi - Ubiale 

Clanezzo, Villa d'Almè
Fognatura

Realizzazione collettore tratto Ubiale Clanezzo - Villa

d'Almè - 4° Lotto
UNIF1NI054L01 1.043.855 1.150.000 471.142 0 0 2021 Esecutivo CHIUSO 25/01/2019 10/09/2019 18/11/2019 31/12/2021 2.477.112 M6 KTM01-P1-a003 AG01622101

San Giovanni Bianco Fognatura

Realizzazione nuovi tratti di fognatura per collettamento

terminali non depurati 3° Lotto, agglomerato San Giovanni

Bianco

UNIF2IE056L03 39.852 150.000 1.000.000 800.000 0 2022 DD 34 del 12/05/2021 In aggiudicazione 12/05/2021 DEF-ESE 10/10/2021 15/11/2021 31/12/2022 2.086.180 Piano Lombardia M6 KTM01-P1-b004 AG01618802

Gerosa Fognatura
Realizzazione reti fognarie e collettamento al depuratore

comunale dei terminali in ambiente - 1° lotto
UNIF2NI046L01 152.771 450.000 87.497 0 0 2022 Esecutivo Lavori in corso 06/02/2020 10/08/2020 15/09/2020 30/06/2022 597.731 M6 KTM01-P1-b004 AG01611201

Programma degli Interventi 2013 - 2017

Variante CDA dell'Ufficio d'Ambito 01.12.2021 Delibera N° 34

Stato lavori da monitoraggio 30/06/2021



AREA
COMUNI 

INTERESSATI

SEGMENTO 

IDRICO
ID INTERVENTO DENOMINAZIONE INTERVENTO CONSUNTIVO 2020 Pianificato 2021 Pianificato 2022 Pianificato 2023

TEMPISTICA 

CHIUSURA 

INTERVENTO 

AGGIORNATA

IMPORTO TOTALE 

INTERVENTO

(Incluse quote anni 

precedenti o 

annualità 

successive)

Fonti di 

Finanziamento

MACRO-INDICATORE

ARERA

MISURA

 PTUA
AGGLOMERATO Nome AGGLOMERATO

INGEGNERIA Bianzano Acquedotto UNIA1AC020L01 Estensione acquedotto per collegamento con nuova fonte di approvvigionamento 0 0 0 200.304 2023 200.304 M2 KTM08-P3-a036 - -

INGEGNERIA Castelli Calepio Acquedotto UNIA1AC024L01 Potenziamento del rifornimento idrico dei Comuni della Val Calepio 0 0 0 350.000 2023 350.000 M2 KTM08-P3-a036 - -

INGEGNERIA Ghisalba Acquedotto UNIA1AC053L01 Realizzazione nuovo pozzo 625 0 0 234.000 2023 234.000 M2 KTM08-P3-a036 - -

INGEGNERIA Costa Volpino Acquedotto UNIA1AC164L01
Captazione Sorgente San Carlo (galleria) con realizzazione di stazione di pompaggio e 

connessione a rete di distrubuzione Acquedotto Intercomunale Alto Sebino
0 0 0 150.000 2023 150.000 M2 KTM08-P3-a036 - -

INGEGNERIA Bottanuco Acquedotto UNIA1AC170L01 Realizzazione nuovo pozzo 4.842 200.000 0 0 2022 300.000 M2 KTM08-P3-a036 - -

INGEGNERIA

Villa D'Adda - 

Caprino 

Bergamasco

Acquedotto UNIA1AC191L01 Realizzazione nuovo pozzo 0 0 0 150.000 2023 150.000 M2 KTM08-P3-a036 - -

INGEGNERIA Clusone Acquedotto UNIA3AA032L01 Rifacimento rete adduzione da sorgente Nasolino a serbatoio Chiesa - 1° LOTTO 0 0 0 600.000 2023 600.000 M1 KTM08-P3-a036 - -

INGEGNERIA Endine Gaiano Acquedotto UNIA3AA041L01 Spostamento Acquedotto dei Laghi in località Cantamesse 7.407 483.000 200.000 0 2023 696.296 M2 KTM08-P3-a036 - -

INGEGNERIA Fonteno Acquedotto UNIA3AA046L01 Rifacimento rete di adduzione da sorgente Grioni a serbatoio Ponte - 1° LOTTO 256 0 0 350.000 2023 350.000 M2 KTM08-P3-a036 - -

INGEGNERIA Sovere Acquedotto UNIA3AA079L01 Spostamento Acquedotto dei Laghi in comune di Sovere 0 0 800.000 448.000 2023 1.248.000 M2 KTM08-P3-a036 - -

INGEGNERIA Algua Acquedotto UNIA3AA153L01 Opere di protezione sorgente Algua 2.429 312.000 0 0 2022 314.472 M3 KTM08-P3-a036 - -

INGEGNERIA
Comuni da Bracca a 

Bergamo
Acquedotto UNIA3AA156L01 Rifacimento delle adduttrici dell'acquedotto di Algua 85.672 0 0 0 post 2027 30.645.713 M1 KTM08-P3-a036 - -

INGEGNERIA Leffe Acquedotto UNIA3AA163L01 Rifacimento acquedotto  via Tonale 0 0 0 180.000 2023 180.000 M1 KTM08-P3-a036 - -

INGEGNERIA

Villa d'Adda - 

Caprino 

Bergamasco

Acquedotto UNIA3AA171L01 Rifacimento della condotta di adduzione ammalorata Villa d'Adda - Caprino Bergamasco 11.799 600.000 400.000 0 2023 1.000.000 M2 KTM08-P3-a036 - -

INGEGNERIA Sarnico
Acquedotto/Fog

natura
UNIA3AA193L01 Rifacimento acquedotto e fognatura nel centro storico - Lotto 1 0 0 0 400.000 2023 400.000 M1 KTM08-P3-a036 - -

INGEGNERIA Blello Acquedotto UNIA3AB021L01 Ottimizzazione rete acquedotto 1.552 94.000 0 0 2023 94.000 M2 KTM08-P3-a036 - -

INGEGNERIA Ponte Nossa Acquedotto UNIA3AB138L01 Sistemazione di misura sorgente Nossana 0 0 0 0 CHIUSO 155.079 M1 KTM08-P3-a036 - -

INGEGNERIA Grumello Acquedotto UNIA3AB158L01 Potenziamento del sistema di approvvigionamento idrico 0 160.000 150.000 0 2022 310.000 M2 KTM08-P3-a036 - -

INGEGNERIA Sarnico Acquedotto UNIA3AB159L01 Potenziamento del sistema di approvvigionamento idrico 0 200.000 0 0 2022 200.000 M2 KTM08-P3-a036 - -

INGEGNERIA
Almenno San 

Bartolomeo
Acquedotto UNIA3AB179L01 Sostituzione/potenziamento rete idrica via Longa 0 0 0 178.250 2023 178.250 M2 KTM08-P3-a036 - -

INGEGNERIA Brembate Acquedotto UNIA3AB182L01 Sostituzione/potenziamento rete idrica via Calvi 0 0 201.250 0 2022 201.250 M2 KTM08-P3-a036 - -

INGEGNERIA Brembate di Sopra Acquedotto UNIA3AB183L01 Sostituzione/potenziamento rete idrica Via Marconi- Via Lesina 0 0 250.125 0 2022 250.125 M2 KTM08-P3-a036 - -

INGEGNERIA Calusco Acquedotto UNIA3AB184L01 Sostituzione/potenziamento rete idrica via Vitt. Veneto 0 0 0 161.000 2023 161.000 M2 KTM08-P3-a036 - -

INGEGNERIA
Caprino 

Bergamasco
Acquedotto UNIA3AB185L01 Sostituzione/potenziamento rete idrica Via Roma-via Frassoni-Via Mangili 0 0 0 246.675 2023 246.675 M2 KTM08-P3-a036 - -

INGEGNERIA Chignolo d'Isola Acquedotto UNIA3AB186L01 Sostituzione/potenziamento rete idrica via  Manzoni 0 0 210.450 0 2022 210.450 M2 KTM08-P3-a036 - -

INGEGNERIA Madone Acquedotto UNIA3AB187L01 Sostituzione/potenziamento rete idrica via Roma 0 0 0 181.125 2023 181.125 M2 KTM08-P3-a036 - -

INGEGNERIA Ponte san Pietro Acquedotto UNIA3AB189L01 Sostituzione/potenziamento rete idrica via Leonardo da Vinci 0 0 0 149.500 2023 149.500 M2 KTM08-P3-a036 - -

INGEGNERIA
Sotto il Monte 

Giovanni XXIII
Acquedotto UNIA3AB190L01 Sostituzione/potenziamento rete idrica via Corna-via Zandona 0 0 0 144.900 2023 144.900 M2 KTM08-P3-a036 - -

INGEGNERIA
Villa d'Ogna, Parre, 

Ponte Nossa
Fognatura UNID1DC070L01

Collettamento Val Seriana - Lotto 1 - Potenziamento del collettore a gravità, tratto 

Campignano - Ponte Selva e tratti in Ponte Nossa
0 100.000 1.087.000 0 2022 14.998.000 M6 KTM01-P1-a003 AG01616801 Ponte Nossa

INGEGNERIA
Ponte Nossa, 

Casnigo
Fognatura UNID1DC070L02

Collettamento Val Seriana - Lotto 2 - Realizzazione nuovo collettore a gravità, tratto Ponte 

Nossa - Casnigo
0 0 793.000 1.945.000 2023 2.738.000 M6 KTM01-P1-a003 AG01616801 Ponte Nossa

INGEGNERIA Casnigo, Fiorano Fognatura UNID1DC070L03
Collettamento Val Seriana - Lotto 3 - Realizzazione nuovo collettore a gravità, tratto 

Casnigo - Fiorano
0 0 0 755.000 2025 4.130.000 M6 KTM01-P1-a003 AG01616801 Ponte Nossa

INGEGNERIA
Almenno San 

Bartolomeo 
Depurazione UNID1TA180L01 Realizzazione nuova fossa imhoff a servizio della località Casagno 0 140.000 0 0 2022 140.000 M6 KTM01-P1-b004 IS01600602 Casagno

INGEGNERIA
Bergamo

(depuratore)
Depurazione UNID2DB017L01 Adeguamento impianto di depurazione - lotto 2 13.825 300.000 1.000.000 3.350.000 2027 23.400.000 M6 KTM01-P1-a003 AG01602401 Bergamo 

INGEGNERIA Onore Depurazione UNID2DB066L01 Realizzazione vasca di denitrificazione 0 0 390.000 0 2022 390.000 M6 KTM01-P1-a003 AG01614901 Onore

INGEGNERIA Zogno  Depurazione UNID2DB088L01
Potenziamento impianto di depurazione per adeguamento al nuovo carico per i nuovi 

collettamenti effettuati
0 0 500.000 950.000 2024 1.827.008 M6 KTM01-P1-a003 AG01624601 Valle Brembana

INGEGNERIA Songavazzo Cerete Depurazione UNID2DB092L01
Completamento rete di collettamento Songavazzo ed adeguamento impianto di 

depurazione intercomunale di Cerete
0 0 524.600 1.480.000 2023 2.004.600 M6 KTM01-P1-a003 AG01607101 Cerete-Songavazzo

INGEGNERIA Taleggio Depurazione UNID2DB129L01 Adeguamento fossa Imhoff T6 Sottochiesa Mulino 69.458 500.000 220.000 0 2023 762.306 M6 KTM01-P1-b004 AG01621002 Sottochiesa

INGEGNERIA
Martinengo

(depuratore)
Depurazione UNID2DB135L01 Adeguamento impianto di depurazione - lotto 2 0 0 500.000 323.512 2023 823.512 M6 KTM01-P1-a003 AG01613301 Martinengo

INGEGNERIA Ponte Nossa Depurazione UNID2DB151L01
Adeguamento impianto di depurazione esistente per ricevere temporaneamente parte dei 

reflui dell'alta Val Seriana
12.818 600.000 207.300 0 2023 810.980 M6 KTM01-P1-a003 AG01616801 Ponte Nossa

INGEGNERIA Brembate Depurazione UNID2DB173L01 Adeguamento del depuratore di Brembate con realizzazione della sezione di Filtrazione 5.023 900.000 0 0 2022 1.000.000 Piano Lombardia M6 KTM01-P1-a003 AG01603701 Brembate

INGEGNERIA
Brembate 

(depuratore)
Depurazione UNID2DB197L01 Potenziamento impianto di depurazione 0 0 0 1.000.000 2024 2.574.000 M6 KTM01-P1-a003 AG01603701 Brembate

INGEGNERIA Colere Fognatura UNID3TA034L01 Trattamento 1 TND (Cantoniera della Presolana) - Priorità 2 2.929 47.000 0 0 2022 49.607 M6 KTM01-P1-b004 AG01606402 Cantoniera della presolana

INGEGNERIA Schilpario Fognatura UNID3TA076L01 Trattamento 1 TND (Pradella) - Priorità 2 0 0 46.800 0 2022 46.800 M6 KTM01-P1-b004 AG01619503 Pradella

INGEGNERIA Taleggio Fognatura UNID3TA082L01 Tratttamento di  TND (Peghera) - Priorità 2 0 0 284.700 0 2022 284.700 M6 KTM01-P1-b004 AG01621003 Peghera

INGEGNERIA Taleggio Depurazione UNID3TA143L01 Realizzazione fosse Imhoff per i terminali T1-Grasso e T3-Pizzino 10.970 0 0 0 2020 198.151 M6 KTM01-P1-b004 AG01621004 Grasso

ESERCIZIO
Comuni vari

Acquedotto/Fog

natura
UNIESEAAALL01 Allacciamenti acquedotto e fognatura 2.022.633 2.096.381 2.002.640 2.002.640 - - M2 KTM08-P3-a036 - -

ESERCIZIO Comuni vari Acquedotto UNIESEAACAP04 Opere acquedotto fisse 89.606 333.377 318.470 318.470 - - M2 KTM08-P3-a036 - -

ESERCIZIO Comuni vari Acquedotto UNIESEAARET05 Rete di distribuzione e adduzione acqua 1.869.352 2.400.807 2.293.454 2.293.454 - - M1 KTM08-P3-a036 - -

ESERCIZIO Comuni vari Acquedotto UNIESEAASER06 Serbatoi 858.192 783.196 748.175 748.175 - - M3 KTM08-P3-a036 - -

ESERCIZIO Comuni vari SII UNIESEAASOL07 Stazioni di sollevamento e pompaggio 622.545 559.968 534.929 534.929 - - M2 KTM01-P1-b004 - -

ESERCIZIO Comuni vari SII UNIESEABALT12 Altre Attività Idriche 22.388 9.567 9.139 9.139 - - M2 KTM08-P3-a036 - -

ESERCIZIO Comuni vari Acquedotto UNIESEABCON02 Progetto rinnovo contatori - Sostituzione massiva 2.775.143 2.916.932 2.786.500 2.786.500 - - M1 KTM08-P3-a036 - -

ESERCIZIO Comuni vari Acquedotto UNIESEABPOT03 Impianti di potabilizzazione 83.489 171.799 164.117 164.117 - - M3 KTM08-P3-a036 - -

ESERCIZIO Comuni vari SII UNIESEABTEL08 Fabbricati SII e Telecontrollo 755.467 703.831 672.359 672.359 - - M2 KTM08-P3-a036 - -

ESERCIZIO Comuni vari SII UNIESEABTER13 Acquisto Terreni 13.129 3.409 3.256 3.256 - - M2 KTM01-P1-b004 - -

ESERCIZIO Comuni vari SII UNIESEDBAPP11 Strumentazioni ed apparecchiature 185.011 64.951 62.046 62.046 - - M2 KTM08-P3-a036 - -

ESERCIZIO Comuni vari Depurazione UNIESEDBDEP10 Impianti di depurazione 1.970.536 1.149.153 1.097.768 1.097.768 - - M6 KTM01-P1-b004 - -

ESERCIZIO Comuni vari Fognatura UNIESEFARET09 Rete fognaria 1.810.256 1.106.629 1.057.145 1.057.145 - - M4a KTM01-P1-b004 - -

INGEGNERIA Berbenno Fognatura UNIF1FC152L01 Estensione fognatura loc. Spassada 199 152.000 0 0 2022 153.029 M6 KTM01-P1-a003 AG01620801 Valle Imagna

INGEGNERIA Algua Fognatura UNIF1TA004L01 Dismissione del terminale non depurato T19 Rigosa e della fossa imhoff Algua - Rigosa 0 0 0 195.000 2023 195.000 M6 KTM01-P1-b004 AG01624801 Rigosa

INGEGNERIA Ardesio Fognatura UNIF1TA010L01 Collettamento terminale non depurato  T8 Marinoni 0 0 0 390.000 2023 390.000 M6 KTM01-P1-b004 AG01601203 Marinoni

INGEGNERIA Colzate Fognatura UNIF1TA036L01 Collettamento 1 TND (Rio Pisonda) - Priorità 1 8.768 0 0 0 CHIUSO 39.187 M6 KTM01-P1-a003 AG01602401 Bergamo 

INGEGNERIA Gromo Fognatura UNIF1TA061L01 Collettamento 2 TND (Spiazzi) - Priorità 2 1.959 140.400 0 0 2023 140.400 M6 KTM01-P1-b004 AG01611802 Spiazzi

INGEGNERIA Oneta, Gorno Fognatura UNIF1TA065L01
Collettamento dei 4 terminali non depurati: T9 Foppa, T11 Foppa , T5 Via Pedretti in 

comune di Oneta e T1 Campello in comune di Gorno
0 0 0 315.900 2023 315.900 M6 KTM01-P1-b004 AG01614801 Oneta

INGEGNERIA Scanzorosciate Fognatura UNIF1TA075L01 Collettamento 2 TND - Priorità 1 17.427 0 0 0 2020 101.912 M6 KTM01-P1-a003 AG01601801 Bagnatica

INGEGNERIA Vilminore di Scalve Fognatura UNIF1TA087L01 Collettamento/trattamento 3 TND - Priorità 2 0 0 587.340 0 2022 587.340 M6 KTM01-P1-a003 AG01624306 Nona

INGEGNERIA Adrara San Martino Fognatura UNIF1TA128L02 Collettamento terminali non depurati lotti 2 e 3 14.252 914.000 0 0 2022 1.080.769 M6 KTM01-P1-b004 AG01600105 Costa

INGEGNERIA Azzone Fognatura UNIF1TA167L01 Collettamento terminale fognario non depurato S2 in località Dezzo 12.712 180.100 0 0 2022 235.175 M6 KTM01-P1-a003 AG01607801 Valle di Scalve

INGEGNERIA Gorno Fognatura UNIF1TA168L01

Realizzazioni di tratti di fognatura per intercettazione scarichi ed eliminazione dei 

Terminali non Depurati dell'agglomerato Riso-Molini, con collegamento al collettore 

intercomunale di valle

12.005 215.000 0 0 2022 217.578 M6 KTM01-P1-b004 AG01611605 Riso-Molini

INGEGNERIA Gandino Fognatura UNIF2FB050L01 Interventi di separazione del reticolo idrico dalla fognatura comunale 0 0 0 390.000 2023 390.000 M4a KTM01-P1-b004 AG01606001 Valle Gandino

INGEGNERIA Ranica Fognatura UNIF2FB074L01 Potenziamento della fognatura di via Chignola Alta 0 0 0 163.800 2023 163.800 M4a KTM01-P1-b004 AG01602401 Bergamo 

INGEGNERIA Aviatico Fognatura UNIF2FB175L01 Collettamento frazioni Ama e Amora 0 0 0 500.000 2023 500.000 M6 KTM01-P1-b004 AG01601502 Ama-Amora

INGEGNERIA Medolago, Solza Fognatura UNIF2FB177L01 Ripristino collettore fognario a servizio di Medolago e Solza 15.817 0 440.000 445.300 2023 885.300 M6 KTM01-P1-b004 AG01603701 Brembate

INGEGNERIA
Albano 

Sant'Alessandro
Fognatura UNIF2FC002L01 Estensione fognatura fuori agglomerato  via Sant'Alessandro 341 0 0 93.600 2023 93.600 M6 KTM01-P1-a003 AG01601801 Bagnatica

INGEGNERIA Almè Fognatura UNIF2FC005L01
Estensione fognatura in agglomerato nei pressi di via Iseni per eliminazione scarichi privati 

nel Torrente Rino tombinato
0 0 0 85.800 2023 85.800 M6 KTM01-P1-a003 AG01602401 Bergamo 

INGEGNERIA Chiuduno Depurazione UNIF2FC028L01
Estensione fognatura in agglomerato per dismissione del depuratore di via Sturzo e 

collettamento al depuratore di via Mulino
0 0 0 179.400 2023 179.400 M6 KTM01-P1-a003 AG01607301 Chiuduno

INGEGNERIA Grassobbio Fognatura UNIF2FC059L01 Estensione fognatura mediante realizzazione del collettore Urgnano (Basella) - Grassobbio 49.115 1.058.075 1.500.000 0 2023 2.592.941 Piano Lombardia M6 KTM01-P1-a003 AG01611701 Grassobbio

INGEGNERIA Vilminore di Scalve Fognatura UNIF2FC086L01 Estensione fognatura per collettamento Vilminore capoluogo al collettore di Valle 20.523 900.000 0 0 2022 971.432 Piano Lombardia M6 KTM01-P1-a003 AG01624301 Vilminore

INGEGNERIA Villa d'Ogna Fognatura UNIF2FC124L01 Collettore Villa d'Ogna - Ponte Nossa 1.080 0 0 0 CHIUSO 729.073 M6 KTM01-P1-a003 AG01624101 Valle Seriana

INGEGNERIA Seriate Fognatura UNIF2FC126L01 Estensione rete fognaria fuori agglomerato Via Rovereto 1.349 0 0 0 CHIUSO 116.414 M6 KTM01-P1-a003 AG01601801 Bagnatica

INGEGNERIA
Castione della 

Presolana
Fognatura UNIF2FC132L01 Estensione rete fognatura Via Pascoli 270 0 0 218.116 2023 218.116 M6 KTM01-P1-a003 AG01614901 Onore

INGEGNERIA Gandellino Fognatura UNIF2FC134L01 Potenziamento fognatura in comune di Gandellino 137.728 0 0 0 2020 172.481 M6 KTM01-P1-a003 AG01624101 Valle Seriana

INGEGNERIA Palosco Fognatura UNIF2FC136L01 Estensione rete fognatura Via Torre Passere 6.417 159.120 0 0 2022 171.749 M6 KTM01-P1-a003 AG01615701 Palosco

INGEGNERIA Valbondione Fognatura UNIF2FC141L01 Potenziamento fognatura in comune di Valbondione 162.881 0 0 0 2020 297.169 M6 KTM01-P1-a003 AG01624101 Valle Seriana

INGEGNERIA Sovere Fognatura UNIF2FC150L01 Adeguamento fognatura via Adamello 127.218 0 0 0 2020 207.916 M4a KTM01-P1-b004 AG01608601 Sebino - Costa Volpino

INGEGNERIA Viadanica Fognatura UNIF2FC161L01 Estensione rete fognaria Val Maggiore 0 0 0 200.000 2023 200.000 M6 KTM01-P1-b004 AG01713401 Sebino - Paratico

INGEGNERIA Costa Serina Fognatura UNIF2FC162L01
Prolungamento collettore fognario acque nere e realizzazione di impianto di depurazione 

in località Ambriola
0 0 328.000 0 2022 328.000 M6 KTM01-P1-b004 AG01624710 Costa di Serina

INGEGNERIA Treviolo Fognatura UNIF2FC166L01 Realizzazione di nuovo tratto di collettore fognario in Via Ceresa e Via delle Noci 34.594 337.260 0 0 2021 662.031 M4a KTM01-P1-b004 AG01612901 Lurano

INGEGNERIA Bottanuco Fognatura UNIF2FC1690L1
Realizzazione collettore fognario e stazione sollevamento per dismissione depuratore di 

Bottanuco con recapito dei reflui al depuratore intercomunale di Brembate
153.999 200.000 0 0 2021 600.000 M6 KTM01-P1-a003 AG01603401 Bottanuco

INGEGNERIA Cisano Bergamasco Fognatura UNIF2FC172L01

Realizzazione collettore fognario per dismissione impianto Cisano Bergamasco - Colombera 

in località Tre Fontane con recapito dei reflui al depuratore intercomunale di Cisano 

Bergamasco - Torchio

12.907 392.800 0 0 2022 592.800 M6 KTM01-P1-a003 AG01607401 Cisano Bergamasco

INGEGNERIA

Almenno San 

Bartolomeo, 

Palazzago

Fognatura UNIF2FC181L01 Estensione della rete fognaria nelle vie Don Zucchi di Almenno e Longoni di Palazzago 0 0 300.000 0 2022 300.000 M6 KTM01-P1-b004 AG01603701 Brembate

INGEGNERIA Sedrina Fognatura UNIF2FC194L01 Estensione della rete fognaria in Via Repubblica e Via Roma 0 0 0 590.000 2023 590.000 M6 KTM01-P1-b004 AG01619601 Sedrina

INGEGNERIA Bergamo Fognatura UNIF2FC195L01 Estensione della rete fognaria in Via Beltrami 0 0 0 270.000 2023 270.000 M6 KTM01-P1-a003 AG01602401 Bergamo 

INGEGNERIA Bergamo Fognatura UNIF2FC196L01 Estensione della rete fognaria in Via dei Bersaglieri 0 0 0 150.000 2023 150.000 M6 KTM01-P1-a003 AG01602401 Bergamo 

INGEGNERIA Caprino Fognatura UNIF2TA131L01 Collettamento TND agglomerato "Cisano Bergamasco" in comune di Caprino Bergamasco 6.011 0 0 0 CHIUSO 623.343 M6 KTM01-P1-a003 AG01607401 Cisano Bergamasco

INGEGNERIA Val Brembilla Fognatura UNIF2TA147L01 Interventi di adeguamento della rete di pubblica fognatura in località Laxolo e Lera 158.347 0 0 0 2020 248.665 M6 KTM01-P1-a003 AG01624601 Valle Brembana

INGEGNERIA Colere Fognatura UNIF2TA154L01
Collettamento TND n. 5 Via Zanoli e estensione fognatura loc. Carbonera con dismissione 

fossa Imhoff
6.878 125.000 0 0 2022 131.186 M6 KTM01-P1-a003 AG01607801 Valle di Scalve

INGEGNERIA Palazzago Fognatura UNIF2TA178L01 Collettamento TND  - 1° Lotto 0 0 300.000 0 2023 300.000 Piano Lombardia M6 KTM01-P1-a003 AG01603701 Brembate

INGEGNERIA Boltiere Fognatura UNIF3FB157L01 Estensione condotta scolmatrice nei pressi dell'impianto di depurazione 795 200.000 0 0 2022 200.000 M4a KTM01-P1-a003 AG01612901 Lurano

INGEGNERIA Leffe Fognatura UNIF4FA063L01 Rifacimento e spostamento fognatura nei torrenti Rino e Romna 1.278 100.000 134.000 0 2023 234.000 M4a KTM01-P1-b004 AG01606001 Valle Gandino

INGEGNERIA Castelli Calepio Fognatura UNIF4FA149L01 Sistemazione frana pista ciclabile località Tagliuno 183.016 0 0 0 2020 201.104 M4a KTM01-P1-b004 AG01713301 Palazzolo sull'Oglio

INGEGNERIA Gorlago Fognatura UNIF4FB054L01 Potenziamento canale scolmatore via Montecchi 170 0 350.000 0 2022 156.000 M4a KTM01-P1-b004 AG01611401 Gorlago

INGEGNERIA Grassobbio Fognatura UNIF4FB060L01 Realizzazione nuovo sfioratore in Via per Azzano 2.376 0 0 117.000 2023 117.788 M4a KTM01-P1-b004 AG01611701 Grassobbio

INGEGNERIA
Azzano San Paolo, 

Zanica
Fognatura UNIF4FB090L01

Collettamento Orio al Serio  al depuratore di Cologno al Serio - 2° lotto: Azzano San Paolo 

Zanica
2.205 290.000 100.000 0 2022 390.000 M6 KTM01-P1-a003 AG01607901 Cologno al Serio

INGEGNERIA Alzano Lombardo Fognatura UNIF4FB127L01 Realizzazione rete fognaria centro storico 142 0 312.000 0 2022 312.995 M4a KTM01-P1-a003 AG01602401 Bergamo 

INGEGNERIA Bergamo Fognatura UNIF4FB130L01 Adeguamento fognatura Via Buratti 8.089 0 0 0 CHIUSO 618.586 M4a KTM01-P1-a003 AG01602401 Bergamo 

INGEGNERIA Parre Fognatura UNIF4FB137L01 Adeguamento fognatura Via Quinta Valle e Via Cossali 611 0 0 220.350 2023 220.350 M4a KTM01-P1-b004 AG01616801 Ponte Nossa

INGEGNERIA Val Serina Fognatura UNIF4FB140L01 Adeguamento fognatura e acquedotto località Ambria 112.783 0 0 0 2020 455.393 M6 KTM01-P1-b004 AG01624601 Valle Brembana

INGEGNERIA Scanzorosciate Fognatura UNIF4FB144L01 Rifacimento di un tratto di collettore in Via Montenegrone 15.747 0 0 0 CHIUSO 83.077 M4a KTM01-P1-b004 AG01601801 Bagnatica

INGEGNERIA Urgnano Fognatura UNIF4FB146L01
Realizzazione del trattamento di grigliatura delle acque derivanti dagli scolmatori di piena 

S8 e S2
102.243 80.835 0 0 2022 401.218 M4c KTM01-P1-b004 AG01607901 Cologno al Serio

INGEGNERIA Pradalunga Fognatura UNIF4FB148L01 Risanamento della Valle Salini da via IV Novembre al Fiume Serio 283.607 0 0 0 2020 319.026 M6 KTM01-P1-b004 AG01602401 Bergamo 

INGEGNERIA Fiorano Al Serio Fognatura UNIF4FB155L01
Adeguamento della rete fognaria in località S. Fermo a monte della vasca volano di via 

Papa Giovanni XXIII
21.563 260.520 0 0 2022 266.535 M4a KTM01-P1-b004 AG01621801 Trescore Balneario

STRUTTURA Comuni vari SII UNISTRABALT01 Interventi di struttura 1.545.502 2.000.000 2.000.000 2.000.000 - M2 KTM08-P3-a036 - -

AREA CONSUNTIVO 2020 PREVISIONE 2021 PREVISIONE 2022 PREVISIONE 2023 Totale interventi 99

Ingegneria PDI 1 4.394.241 4.255.669 1.400.000 0

INGEGNERIA Ingegneria PDI 2 1.927.027 10.341.110 12.116.565 18.451.532 Di Cui PROGETTAZIONE

ESERCIZIO Esercizio 13.077.748 12.300.000 11.750.000 11.750.000 In avvio 52

STRUTTURA Struttura 1.545.502 2.000.000 2.000.000 2.000.000 In corso 18
Esecutiva 29

Totale 20.944.518 28.896.779 27.266.565 32.201.532 99

Scostamento Di cui LAVORI

Ingegneria PDI 1 -944.759 Non iniziati 17

Ingegneria PDI 2 -1.393.717 In aggiudicazione 1

Esercizio 1.477.748 In corso 8

Struttura -454.498 Chiusi 18

-1.315.226 Da programmare 55
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