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VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL’UFFICIO D’AMBITO
PROVINCIA DI BERGAMO

N.4 SEDUTA DEL 18 LUGLIO 2019

In data 18 luglio 2019 alle ore 17.00 presso la sede dell’Ufficio d’Ambito in via A. Moretti , 34 a
Bergamo, si € riunito il Consiglio di Amministrazione, regolarmente convocato a norma di legge dal
Presidente dell’Ufficio d’Ambito ai sensi dell’art. 12 dello Statuto, del quale sono membri i
Signori:

Ruolo Componenti Nome e Cognome Presenza
Presidente Pierangelo Bertocchi Si
Componente Roberto Agazzi Si
Componente Attilio Galbusera Si
Componente Paola Plebani Si
Componente Guido Spreafico Si

| Revisore | Simone Biffi Si

Per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno:
1. lustrazione e analisi del Programma degli interventi societa Uniacque spa;

2. Varie ed eventuali

Assenti giustificati: nessuno
Partecipa alla seduta 1I’ing. Norma Polini Direttore dell’Ufficio d’Ambito di Bergamo e il Presidente
della Conferenza dei Comuni Alberto Mazzoleni e il Vicepresidente Davide Casati.

Il Presidente, riconosciuta legale I’adunanza, dichiara 1’odierna riunione validamente costituita e
atta a deliberare. Aperta la seduta, il Presidente chiama a fungere da segretario 1’ing. Norma Polini,
che accetta e redige il presente verbale.

PUNTO 1 ORDINE DEL GIORNO:
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Illustrazione e analisi del Programma degli interventi societa Uniacque spa.

Rilevando che:

e |l PDI - Programma degli Interventi & contenuto nel capitolo 5 del vigente Piano d'Ambito, in
particolare:
- 1 PDI 1 e il Programma degli Interventi 2013-2017 ed € dettagliato nell’ Allegato 5.1
- 1l PDI 2 e il Programma degli interventi 2018-2022 ed é dettagliato all’allegato 5.3

Nel corso degli anni I’Ufficio d’Ambito ha effettuato il monitoraggio del Programma degli
Interventi secondo quanto previsto dalla Convenzione di Gestione e dal Disciplinare Tecnico che
regola i rapporti tra con Uniacque S.p.A.

Le opere del Programma degli Interventi sono accorpate in tre Aree, coerentemente con le aree
operative della Societa Uniacque S.p.A.:
- AREA INGEGNERIA: elenco di interventi puntuali e dettagliati con importi rilevanti che

rispondono ai criteri di priorita dettati dal Piano d’Ambito, che devono rispettare un
cronoprogramma ben preciso;

- AREA ESERCIZIO: interventi di manutenzioni su reti e impianti, strumenti ed
apparecchiature, posa contatori, il cui dettaglio viene comunicato dalla societa solo a
consuntivo;

- AREA STRUTTURA: interventi relativi alla struttura (sistemi informativi, rilievi,
modellazione, telecontrollo, apparecchiature) il cui dettaglio viene comunicato dalla societa
solo a consuntivo.

e A gennaio 2019 con Delibera n°® 5 del 30/01/2019 I’Ufficio d’Ambito ha riallineato la
pianificazione a seguito delle varie comunicazioni di Uniacque S.p.A. e dei ritardi nella
realizzazione delle opere del PDI 1 anche in considerazione della predisposizione tariffaria per il
biennio 2018 — 2019.

In particolare la nuova situazione ¢ di seguito sinteticamente richiamata:

Il PDI 1 per I’Area Ingegneria, prevedeva 98 interventi che dovevano chiudersi al 31/12/2017 in
realta il piano non e ancora concluso, poiché alcune opere si sono prolungate alle annualita
successive, in particolare: 21 opere con conclusione prevista nel 2019, 7 opere con conclusione
prevista nel 2020, 2 opere con conclusione prevista nel 2021.
La Societa Uniacque S.p.A. ha motivato il ritardo nella realizzazione degli interventi con:

- allungamento dei tempi per I’ottenimento delle autorizzazioni;

- allungamento dei tempi di gara;

- interventi con progettazione pit complessa di quanto previsto;

il PDI 2 per I’Area Ingegneria prevedeva 122 interventi, scesi a 67 interventi a seguito delle
comunicazioni di Uniacque S.p.A. che ha segnalato:
- la necessita di alcuni nuovi interventi urgenti che ne hanno sostituito altri;

- D’eliminazione di interventi non piu necessari perche realizzati come manutenzioni dell’ Area
Esercizio;

- la posticipazione alla successiva programmazione di interventi non prioritari, per creare la
capienza agli interventi non conclusi del PDI 1;



- la necessita di rispettare il budget approvato dalla societa. Uniacque ritiene infatti, che
I’importo cumulativo del PDI 2 e del residuo degli interventi del PDI 1 non possa superare
il valore massimo definito all’interno della propria programmazione finanziaria, benché le
regole del modello tariffario garantiscano comunque un ritorno dell’investimento in tariffa
due anni dopo la sua entrata a cespite.

Il piano con gli investimenti totali, coda degli interventi del PDI 1 e nuova programmazione del
PDI 2, considerando tutte e tre le aree, Ingegneria, Esercizio e Struttura é sintetizzato come segue:

2018 2019 2020 2021 2022
CONSUNTIVO PREVISIONE PREVISIONE PREVISIONE PREVISIONE
al 31/12/2018
PDI 1
AREA  (recupero
INGEGNERIA di 30 12.872.584 € 14.767.963 € 6.057.994 € 1.430.818 € -
interventi)
AREA PDI 2
67 1.543.090 € 2.605.648 € 6.665.749 € 10.961.746 € 12.404.526 €
INGEGNERIA . .
interventi
14.415.674 € 17.373.611 € 12.723.743 € 12.392.564 € 12.404.526 €
AREA
ESERCIZIO 12.478.231 € 9.600.000 € 9.600.000 € 9.600.000 € 9.600.000 €
AREA 1.796.082 € 2.000.000 € 2.000.000 € 2.000.000 € 2.000.000 €
STRUTTURA T T T T T
TOTALE 28.689.988 € 28.973.611 € 24.323.743 € 23.992.564 € 24.004.526 €

e Le date del cronoprogramma degli interventi vengono costantemente monitorate dall’Ufficio
d’Ambito con rilievo mensile per gli interventi relativi ad opere che servono per superare le
infrazioni comunitarie.

¢ Nel mese di giugno e stato fatto un incontro con il direttore di Uniacque a seguito anche di
comunicazioni specifiche alla struttura, in cui é stata sollecitata la chiusura degli interventi e
sono state monitorate le date di arrivo dei progetti che devono essere approvati dall’Ufficio
d’Ambito in riferimento alla data prevista di chiusura degli interventi. L’obiettivo ¢ sollecitare
la Societa al rispetto delle tempistiche comunicate, poiché é chiaro che se di un intervento si
prevede la chiusura nell’anno, il progetto deve essere pervenuto all’Ufficio d’Ambito almeno
entro 1’anno precedente 0 6/8 mesi prima della chiusura (a seconda del tipo e della complessita
dell’intervento).

e Alladata odierna:
- manca la consegna di due progetti per interventi che si devono chiudere entro 1’anno 2019

che verranno accorpati;
- dei 22 interventi la cui chiusura ¢ prevista nell’anno 2020 sono stati consegnati all’Ufficio
d’ Ambito 7 progetti.

si apre la discussione sul primo punto all’ordine del giorno.

A questo punto il Consiglio, dopo esauriente trattazione dell’argomento, valutati complessivamente
tutti gli aspetti ad esso inerenti, delibera:



DELIBERAZIONE n. 12

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto I’art. 13 dello Statuto;
A voti unanimi e positivi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. le premesse costituiscono parte integrante del presente deliberato;

2. di prendere atto dello stato di realizzazione del programma degli interventi della societa
Uniacque spa per il PDI1 e PDI2, di demandare all’Ufficio d’Ambito il proseguimento
dell’attivita di monitoraggio e controllo dello stato di attuazione e del rispetto delle
tempistiche indicate nel programma degli interventi, al fine di non procrastinare
ulteriormente la tempistica della fine lavori;

3. di programmare un incontro con la Societa Uniacque spa per confrontarsi sul tema degli
interventi.

Le deliberazioni assunte sono immediatamente esecutive ai sensi di legge.
La seduta termina alle ore 18.30

Letto, confermato e sottoscritto

Bergamo, 18/07/2019

Il Segretario/ Direttore Il Presidente del CdA

Ing. NORMA POLINI PIERANGELO BERTOCCHI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all’Albo della Provincia di Bergamo dal per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art. 124 del DLgs 267/2000.

Bergamo il 18/07/2019
Il Segretario/ Direttore
Ing. NORMA POLINI



