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VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL’UFFICIO D’AMBITO DI
BERGAMO

N. 12 SEDUTA DEL 1/12/2021
In data 1/12/2021 alle ore 18.00 presso la sede dell’Ufficio d’Ambito, si € riunito il Consiglio di

Amministrazione, regolarmente convocato a norma di legge dal Presidente dell’Ufficio d’ Ambito
ai sensi dell’art. 12 dello Statuto, del quale sono membri i Signori:

Ruolo Componenti Nome e Cognome Presenza
Presidente Maria Grazia Capitanio Si
Componente Roberto Agazzi Si
Componente Attilio Galbusera Si
Componente Paola Plebani Si
Componente Guido Spreafico Si
Revisore \ Enrico Facoetti No

Per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno:

1. Presa d’atto del documento “Aggiornamento del Piano d’Ambito per 1’Ambito
Territoriale Ottimale della Provincia di Bergamo” e relativi allegati;

2. Approvazione variante al PDI 1 e PDI2 anni 2020-2023 Uniacque Spa;

3. Richiesta di Uniacque Spa di sottoscrizione impegno a modificare le definizioni relative
ai parametri finanziari di cui alla Convenzione di Gestione sottoscritta nel 2017;

4. Varie ed eventuali.

Assenti giustificati: Enrico Facoetti.


http://www.atobergamo.it/
http://www.atobergamo.it/

Partecipa alla seduta I’ing. Norma Polini Direttore dell’Ufficio d’Ambito di Bergamo, il
Presidente della Conferenza dei Comuni Luciano Trapletti e il Vice Presidente della Conferenza
dei Comuni Luca Tami.

Il Presidente, riconosciuta legale 1’adunanza, dichiara 1’odierna riunione validamente costituita e
atta a deliberare. Aperta la seduta, il Presidente chiama a fungere da segretario 1’ing. Norma
Polini, che accetta e redige il presente verbale.

PUNTO 1 ORDINE DEL GIORNO:
Presa d’atto del documento “Aggiornamento del Piano d’Ambito per I’Ambito Territoriale
Ottimale della Provincia di Bergamo” e relativi allegati

Rilevando che:

In data 28/10/2004 con deliberazione n. 9 la Conferenza dell’Ambito Territoriale
Ottimale di Bergamo ha approvato il piano d’ Ambito;

In data 28/01/2013 con deliberazione n. 11 il Consiglio Provinciale della Provincia di
Bergamo ha approvato il Piano Stralcio del Piano d’ Ambito relativo agli agglomerati in
infrazione comunitaria;

In data 20/12/2013 con deliberazione n. 165 il Consiglio Provinciale della Provincia di
Bergamo ha approvato il Piano degli Interventi del gestore Uniacque spa anni 2013-2017
ed i relativi allegati;

In data 20/12/2013 con deliberazione n. 166 il Consiglio Provinciale della Provincia di
Bergamo ha approvato il Piano economico finanziario del gestore Uniacque spa anni
2013-2017;

In data 20/12/2013 con deliberazione n. 167 il Consiglio Provinciale della Provincia di
Bergamo ha approvato la revisione degli Agglomerati con carico generato maggiore di
2000 abitanti equivalenti ed i realtivi allegati;

In data 16/12/2015 con deliberazione n. 98 il Consiglio Provinciale della Provincia di
Bergamo ha approvato 1I’Aggiornamento del Piano d’Ambito per I’Ambito Territoriale
Ottimale di Bergamo;

In data 13/12/2019 con deliberazione n. 55 il Consiglio Provinciale della Provincia di
Bergamo ha approvato 1’Aggiornamento del Piano d’Ambito per I’Ambito Territoriale
Ottimale di Bergamo relativamente ai capitoli n. 3 e n. 6;

Il presente documento si propone di aggiornare il Piano d’Ambito del 2015 secondo le
Linee Guida di Regione Lombardia approvate con DGR 2537 del 26/11/2019 che danno
indicazioni per lo sviluppo di alcune componenti della pianificazione connesse con le
politiche regionali;

Le elaborazioni presentate sono state effettuate sulla base dei dati trasmessi dai due
gestori riferiti all’anno 2020 e si propongono da un lato di fare il punto della situazione
sul patrimonio conoscitivo dei gestori e dell’Ente d’Ambito e dall’altro di delineare gli
obiettivi per un miglioramento futuro del servizio nell’ottica di rispondere alle esigenze
di tutela delle risorse idriche;

Ad oggi 'unicita della gestione si ¢ quasi completata, superando la frammentazione
gestionale che esisteva al momento della costituzione formale della societa nel 2006. La
societa Uniacque S.p.A. negli anni €& subentrata alle preesistenti gestioni non
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salvaguardate, con le quali, in alcuni casi, erano aperti contenziosi giudiziari che si sono
conclusi dopo un decennio, ed ha acquisito il patrimonio di alcune delle societa
patrimoniali ancora presenti sul territorio;
Uniacque S.p.A. oggi opera sul 90 % del territorio. Restano presenti il gestore
salvaguardato Cogeide S.p.A. operante in 15 comuni della zona 4 per il 9 % e 14 gestioni
comunali. In particolare 12 comuni gestiscono in economia il servizio idrico integrato e
sono concentrati nella Valle Brembana e 2 comuni gestiscono i soli servizi di acquedotto
¢ fognatura nella Valle Imagna. L’ultima gestione residua non salvaguardata e presente
in Valle Seriana ed é rappresentata da Amias Servizi S.r.l., azienda municipalizzata del
comune di Selvino, che ne gestisce i servizi di acquedotto e fognatura e nel presente
documento viene per semplicita ricompresa tra le gestioni comunali;
Nel corso dell’anno 2021 pertanto 1’Ufficio d’Ambito ha avviato la revisione del Piano
d’Ambito di cui all’art. 149 del D.Lgs 152/2006, aggiornando lo stato di fatto delle
infrastrutture, dell’aggregazione delle gestioni nel gestore d’ambito, del piano degli
interventi strutturando il documento secondo il seguente indice conforme alla DGR di
Regione Lombardia:

Premessa

Capitolo 1 - Raccolta e depurazione delle acque reflue

1.1 Gli Agglomerati

1.1.1 Introduzione

1.1.2 Scenari strategici

1.1.3 Assetto degli Agglomerati nel breve periodo

1.1.4 Popolazione servita e non servita

1.1.5 Conformita alle normative: sintesi

1.1.6 Procedure di infrazione in corso

1.1.7 Ulteriori criticita

1.2 Qualita dei corpi idrici

1.2.1 Descrizione dei principali corpi idrici superficiali e sotterranei con Stato

Ecologico Chimico e Elementi Chimici a sostegno

1.2.2 Influenza degli scarichi depurati sulla qualita dell’acqua

1.2.3 Presenza di terminali non depurati in corpo idrico

1.2.4 Impatto degli sfioratori prime valutazioni

1.2.5 Acque parassite

1.3 Fognatura e Depurazione

1.3.1 Stato della conoscenza degli impianti di depurazione delle reti fognarie e

di collettamento

1.3.2 Impianti di depurazione

1.3.3 Gestione dei fanghi di depurazione

1.3.4 Fanghi: lo stato attuale

1.3.5 Fanghi: strategie future

1.3.6 Il programma di riassetto delle reti e degli sfioratori

Capitolo 2 - Acquedotto

2.1 Situazione attuale e scenari

2.2 Reti di distribuzione

2.2.1 Stato di fatto delle reti

2.3 Fonti di approvvigionamento

2.3.1 Stato di fatto degli impianti

2.3.2 Tutela della risorsa

2.3.3 Volumi captati e fatturati



2.3.4 Focus sulle Perdite

2.4 La potabilizzazione

2.4.1 Implementazione dei PSA — Water Safety Plan
2.4.2 Qualita delle acque

2.5 Distribuzione acque per usi non potabili
Capitolo 3 - Risparmio energetico

Capitolo 4 - Dati economici di sintesi

4.1 Tariffe applicate e andamenti

4.2 Investimenti andamento e prospettive

4.3 Dati sintetici sugli investimenti

4.4  Criticita generali del Servizio Idrico Integrato

e Tutti i documenti sono stati messi a disposizione dei componenti del CDA;

e Gli elaborati prodotti dall’Ufficio d’Ambito sono idonei nella forma e nei contenuti ad
integrare I’adempimento previsto all’art. 149 del DLgs n. 152/2006;

e La procedura di approvazione di tale documento prevede che il CdA dell’Ufficio
d’Ambito trasmetta la proposta alla Conferenza dei Comuni per il parere vincolante ed
obbligatorio ai sensi dell’art. 48 comma 3 della LR 23/2006, dopo I’espressione del
parere, il CDA dell’Ufficio d’ Ambito adotta la proposta di delibera con allegato il parere
della Conferenza dei Comuni e trasmette tutta la documentazione alla Regione Lombardia
per ’espressione del parere ai sensi dell’art. 48 comma 4 della LR n. 26/2003. Trascorsi
60 giorni dall’invio alla Regione il Consiglio Provinciale approva I’aggiornamento del
Piano d’Ambito ai sensi dell’art. 48 comma 4bis della LR n. 26/2003;

Il Presidente apre la discussione sul primo punto all’ordine del giorno.

A questo punto il Consiglio, dopo esauriente trattazione dell’argomento, valutati
complessivamente tutti gli aspetti ad esso inerenti, assume la seguente

DELIBERAZIONE n. 33
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto I’art. 13 dello Statuto;
A voti unanimi e positivi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. le premesse costituiscono parte integrante del presente deliberato;

2. prendere atto della proposta di “Aggiornamento del Piano d’Ambito per I’Ambito
Territoriale Ottimale della Provincia di Bergamo” e dei relativi allegati, redatta ai sensi
dell’art. 149 del DLgs n. 152/2006, secondo il seguente indice:

Premessa

Capitolo 1 - Raccolta e depurazione delle acque reflue
1.1 Gli Agglomerati

1.1.1 Introduzione

1.1.2 Scenari strategici

1.1.3 Assetto degli Agglomerati nel breve periodo

1.1.4 Popolazione servita e non servita



1.1.5 Conformita alle normative: sintesi

1.1.6 Procedure di infrazione in corso

1.1.7 Ulteriori criticita

1.2 Qualita dei corpi idrici

1.2.1 Descrizione dei principali corpi idrici superficiali e sotterranei con Stato
Ecologico Chimico e Elementi Chimici a sostegno

1.2.2 Influenza degli scarichi depurati sulla qualita dell’acqua
1.2.3 Presenza di terminali non depurati in corpo idrico
1.2.4 Impatto degli sfioratori prime valutazioni

1.2.5 Acque parassite

1.3 Fognatura e Depurazione

1.3.1 Stato della conoscenza degli impianti di depurazione delle reti fognarie e
di collettamento

1.3.2 Impianti di depurazione

1.3.3 Gestione dei fanghi di depurazione

1.3.4 Fanghi: lo stato attuale

1.3.5 Fanghi: strategie future

1.3.6 Il programma di riassetto delle reti e degli sfioratori
Capitolo 2 - Acquedotto

2.1 Situazione attuale e scenari

2.2 Reti di distribuzione

2.2.1 Stato di fatto delle reti

2.3 Fonti di approvvigionamento

2.3.1 Stato di fatto degli impianti

2.3.2 Tutela della risorsa

2.3.3 Volumi captati e fatturati

2.3.4 Focus sulle Perdite

2.4 La potabilizzazione

2.4.1 Implementazione dei PSA — Water Safety Plan
2.4.2 Qualita delle acque

2.5 Distribuzione acque per usi non potabili

Capitolo 3 - Risparmio energetico

Capitolo 4 - Dati economici di sintesi

4.1 Tariffe applicate e andamenti

4.2 Investimenti andamento e prospettive

4.3 Dati sintetici sugli investimenti

4.4  Criticita generali del Servizio Idrico Integrato

3. di trasmettere la proposta di “Aggiornamento del Piano d’Ambito per I’Ambito
Territoriale Ottimale della Provincia di Bergamo” e relativi allegati, al Presidente della
Conferenza dei Comuni per ’espressione del parere obbligatorio e vincolante ai sensi
dell’art. 11 comma 5 dello Statuto.

PUNTO 2 ORDINE DEL GIORNO:
Approvazione variante al PDI1 e PDI2 anni 2020-2023 Uniacque Spa

Rilevando che:

e agennaio 2019 con Delibera n® 5 del 30/01/2019 il CDA dell’Ufficio d’ Ambito ha riallineato
la pianificazione a seguito delle varie comunicazioni di Uniacque S.p.A. e dei ritardi nella
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realizzazione delle opere del PDI 1 anche in considerazione della predisposizione tariffaria
per il biennio 2018 — 2019;

a ottobre 2019 con Delibera n°® 13 del 9/10/2019 il CDA dell’Ufficio d’ Ambito ha approvato
due varianti relative alla modifica di un intervento gia approvato e all’inserimento di un nuovo
intervento per la risoluzione della Procedura di Infrazione europea; inoltre é stata inserita nella
tabella del PDI 2 una colonna con la data della presentazione del progetto all’Ufficio d’ Ambito
e sono state aggiornare le date di conclusione lavori degli interventi che proseguono oltre la
scadenza temporale del PDI 2 (2022);

ad aprile 2020 con deliberazione n. 7 del 16/04/2020 il CDA dell’Ufficio d’Ambito ha
approvato le varianti al Programma degli Interventi per gli anni 2018-2022 PDI 2, inserendo
opere che interessavano il territorio dell’Isola Bergamasca;

ad ottobre 2020 con deliberazione n. 18 del 14/10/2020 il CDA dell’Ufficio d’Ambito ha
approvato le varianti al Programma degli Interventi per gli anni 2018-2023 PDI 2, in coerenza
con il modello tariffario MTI3;

con deliberazione n. 2 del 13/01/2021 il CDA dell’Ufficio d’Ambito ha approvato I’ Accordo
Attuativo per 1’avvio, la rendicontazione, il monitoraggio ed il controllo degli interventi
urgenti e prioritari attinenti al servizio idrico integrato di cui alla DGR n. 4040 del 14/12/2020
che prevede un finanziamento regionale complessivamente pari ad euro 5.301.538,02 per
I’Ambito di Bergamo ed in particolare il finanziamento regionale in capo a Uniacque Spa €
pari a € 4.801.538,02;

con deliberazione n°® 17 del 24/03/2021 il CDA dell’Ufficio d’ Ambito ha approvato la variante
al PDI 2 anni 2020-2023, inserendo interventi che coprissero I’importo finanziato ed
anticipandone altri come condiviso con la Societa Uniacque S.p.A.;

¢ necessario procedere all’aggiornamento del Piano d’Ambito 2015 secondo le Linee Guida
di Regione Lombardia contenute nella DGR 2537 del 29/11/2019;

il programma degli interventi PDI 2 anni 2020 — 2023 costituisce un allegato del Capitolo 4 e
contiene ulteriori elementi di dettaglio per ogni intervento quali, I’indicazione dell’eventuale
fonte di finanziamento, il Macro-indicatore ARERA, il Codice ¢ il Nome dell’agglomerato e
la misura di riferimento del PTUA;

a seguito dell’ultimo Monitoraggio inviato da Uniacque S.p.A. con nota del 30/09/2021 prot.
27662, riferito al 30/06/2021 ¢ stata eseguita un’analisi relativa alle tempistiche di attuazione
degli interventi dell’area Ingegneria, dove presenti i cronoprogrammi, come riportato nella
seguente tabella

Tempistica di chiusura regolare
Tempistica di chiusura regolare 19
Chiusi gia nel monitoraggio precedente

Fine lavori prevista nel 2020 chiusi nel 2021
Fine lavori prevista nel 2021 chiusi nel 2021
Intervento anticipato dal 2023 al 2022

=N |©O |

Nuova tempistica di chiusura
Fine lavori prevista nel 2021 posticipata al 2022 | 17

Progetto Esecutivo realizzato 10
Progettazione in corso 5
Progettazione in avvio 2




Fine lavori prevista nel 2021 posticipata al 2023 | 2
Progettazione in corso 2
Fine lavori prevista nel 2022 posticipata al 2023 | 7
Progetto Esecutivo realizzato 1
Progettazione in corso 6
Tempistica confermata

Fine lavori confermata nel 2022 13
Progettazione in corso 2
Progettazione in avvio 11
Fine lavori confermata nel 2023 36
Progettazione in corso 2
Progettazione in avvio 34
Chiusura oltre il 2023 con lavori pianificati in
annualita successive 5
Progettazione in corso 1
Progettazione in avvio 4
Totale interventi Ingegneria 99

anche a seguito di incontri effettuati con gli uffici della societa € emersa la necessita di dover
posticipare alcune date di fine lavori indicate nella precedente variante e di anticipare di
un‘annualita I’intervento UNIF4FB054L01 in comune di Gorlago per il potenziamento del
canale scolmatore congiuntamente ai lavori di formazione del nuovo argine del fiume Cherio
da parte di AIPO, come da nota di Uniacque S.p.A. del 28/09/2021 prot. 274851,

per 52 interventi di cui la progettazione ¢ in fase di avvio, per i quali il cronoprogramma sara
trasmesso da Uniacque S.p.A. con il prossimo Monitoraggio al 31/12/2021, sono state
mantenute le date di fine lavori presenti nella precedente variante;

due interventi di acquedotto, UNIA3AAL165L01- Albino — Nembroe UNIA3AB188L01 -
Palazzago di cui alla precedente variante non prevedevano importi di spesa per gli anni dal
2020 al 2023, saranno oggetto della successiva pianificazione;

la fine lavori di 4 interventi del PDI 1 é traslata ulteriormente di una annualita rispetto alla
precedente revisione;

Il Presidente apre la discussione sul secondo punto all’ordine del giorno.

A questo punto il Consiglio, dopo esauriente trattazione dell’argomento, valutati
complessivamente tutti gli aspetti ad esso inerenti, assume la seguente

DELIBERAZIONE n. 34

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto I’art. 13 dello Statuto;



A voti unanimi e positivi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

=

le premesse costituiscono parte integrante del presente deliberato;

2. diapprovare le varianti al Programma degli Interventi PDI1 e PDI 2 come indicato
nell’allegato alla presente delibera;

3. di pubblicare sul sito internet dell’Ufficio d’ Ambito la nuova versione del PDI1 e
PDI 2 e darne comunicazione al gestore;

4. di diffidare il gestore a mettere in atto le strategie necessarie al fine di rispettare

la tempistica degli interventi inclusi nel programma degli interventi, al fine di

programmare nei tempi utili, al rispetto delle scadenze, I’affidamento della

progettazione, ’iter di approvazione, la procedura di gara e la realizzazione

dell’intervento stesso.

PUNTO 3 ORDINE DEL GIORNO:

Richiesta di Uniacque Spa di sottoscrizione impegno a modificare le definizioni relative ai
parametri finanziari di cui alla Convenzione di Gestione sottoscritta nel 2017.

Rilevando che:

in data 2 dicembre 2021, la Societa, a seguito di procedura di selezione competitiva,
sottoscrivera con BPER Banca S.p.A., Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. e Credit
Agricole Italia S.p.A., in qualita di istituti finanziatori, un nuovo contratto di
finanziamento per importo complessivo pari ad Euro 70.000.000,00, con la duplice
finalita di estinguere interamente in Prestito BEI e disporre della provvista necessaria per
sostenere parte dei costi per investimento di cui al Piano d’Ambito;
la Convenzione di Gestione stabilisce che I’affidamento oggetto della medesima debba
avvenire tramite una gestione dei servizi tale da assicurare economicita e capacita di
rimborso del debito (I’“Equilibrio economico-finanziario”);
il rispetto dell’Equilibrio economico-finanziario, secondo quanto indicato dalla
Convenzione, dev’essere valutato sulla base di una serie di parametri finanziari che, per
quanto corretti e invariati nella sostanza, risultano oggi definiti nella Convenzione con
una formulazione incompleta, derivante dalla terminologia imposta nell’ambito del
Prestito BEI, precedentemente erogato in favore di Uniacque e oramai estinto;
si rende quindi necessario allineare alcune definizioni della Convenzione a quelle dei
parametri finanziari contenute nel Contratto di Finanziamento e alla regolazione vigente
in materia di “Convenzione Tipo” del servizio idrico integrato di cui alla delibera
dell’ Autorita di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 656/2015/R/idr e
relativi allegati;
con la presente lettera la Societa Uniacque Spa e 1’Ufficio d’Ambito si impegnano,
ciascuno per quanto di competenza, a recepire nel testo della Convenzione di Gestione,
alla prima occasione utile, le seguenti nuove definizioni dei parametri finanziari cui é
ancorato 1’equilibrio economico e finanziario:
1. “ADSCR Storico: indica, al 31 dicembre di ogni anno e fino alla scadenza della
concessione, il rapporto tra (a) il Flusso di Cassa Disponibile per il Servizio del Debito;
e (b) il Servizio del Debito, per il periodo di 12 mesi che termina alla relativa data di

calcolo™;



2. “ADSCR Prospettico: indica, al 31 dicembre di ogni anno e sino alla scadenza della
concessione, il rapporto tra (a) il Flusso di Cassa Disponibile per il Servizio del Debito;
e (b) il Servizio del Debito, per il periodo di 12 mesi che decorre dalla relativa data di
calcolo”;

3. “Flusso di Cassa Disponibile per il Servizio del Debito indica la differenza tra (a) le
somme incassate e dovute in relazione alle attivita oggetto della Convenzione e alla
gestione del servizio idrico integrato; e (b) la somma dei costi e le spese sostenuti dalla
Societa in relazione al servizio idrico integrato (ivi inclusi gli investimenti)”;

4. Servizio del Debito indica la somma, in conformita a quanto previsto nel piano
economico e finanziario del Contratto di Finanziamento, di:

(@) costi finanziari, intesi quali interessi, costi e commissioni dovuti in
relazione ai contratti di finanziamento sottoscritti dalla Societa, ai contratti
derivati che 1i assistono e al restante “indebitamento consentito” della
Societa;

(b) quota capitale dell’importo di cui ai contratti di finanziamento sottoscritti
dalla Societa da rimborsare nel medesimo periodo ed eventuali costi di
rottura dei contratti derivati che li assistono; e

(c) la quota capitale in scadenza dell’ulteriore indebitamento consentito (con
esclusione di eventuali finanziamenti soci) da rimborsare nel medesimo
periodo.
e le definizioni dei termini “DSCR” e “LLCR” nella Convenzione sara quindi
espunta, cosi come qualsivoglia riferimento ai medesimi termini contenuti nella
Convenzione, in quanto non piu necessarie.

Il Presidente apre la discussione sul terzo punto all’ordine del giorno.

A questo punto il Consiglio, dopo esauriente trattazione dell’argomento, valutati
complessivamente tutti gli aspetti ad esso inerenti, assume la seguente

DELIBERAZIONE n. 35
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto ’art. 13 dello Statuto;
A voti unanimi e positivi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. le premesse costituiscono parte integrante del presente deliberato;
2. diapprovare i contenuti del documento allegato, proposto da Uniacque S.p.A. ;



3. di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione del documento congiuntamente al legale
rappresentante di Uniacque S.p.A.;

4. di rinviare alla prima occasione utile la valutazione delle modifiche da apportare alla
Convenzione di Gestione, recependo i contenuti del suddetto documento, ai sensi dell’art.
44 della Convenzione medesima.

Le deliberazioni assunte sono immediatamente esecutive ai sensi di legge.

La seduta termina alle ore 20.00
Letto, confermato e sottoscritto

Bergamo, 1/12/2021

Il Segretario/ Direttore Il Presidente del CdA
Ing. NORMA POLINI MARIA GRAZIA CAPITANIO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’Albo on line dell’Ufficio d’Ambito di Bergamo per 15 giorni consecutivi,
ai sensi dell’art. 124 del DLgs 267/2000.
Bergamo il 1/12/2021

Il Segretario/ Direttore
Ing. NORMA POLINI
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